

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

Новоселовская СОШ №5

С.В. Целитан



**КОМПЛЕКС МЕР ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В
МБОУ НОВОСЕЛОВСКОЙ СОШ №5, ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»**

№	Наименование мероприятия	ответственный	результат	срок	отметка о выполнении
1	Изучение НПБ (МР Р-6 от 12.01.2021 по созданию и функционированию общеобразовательных организациях, центров образования естественно-научной и технологической направленностей	Администрация школы, А.Л. Варочкин, куратор	Изучен документ	27.01.2021	+
2	Проведение ревизии лабораторий согласно инфраструктурному листу	Ответственные за кабинеты Иванова В.Г., Ворошилова Т.А., Шкаренко Н.В.,	Составлена ведомость по наличию оборудования в лабораториях, определен необходимый комплект	январь, 2021	+
3	Разработан и утвержден пакет документов	Директор школы Целитан С.В., А.Л. Варочкин, куратор	Приказы: о создании центра, о назначении куратора, о создании рабочей группы		+
4	Участие в вебинаре «Рекомендации по созданию центров образования естественно-	Целитан С.В., директор школы, Ломакин С.А., заместитель директора по АХЧ,	Составлен перечень необходимых действий по ремонту и	17.02.2021	+

	научной направленности «Точка роста» в 2021 году.	А.Л. Варочкин, куратор	оснащению планируемых кабинетов		
5	Проектирование зон центра «Точка роста»	Павлов А.Н., учитель информатики, А.Л. Варочкин, куратор	Проект зонирования	12.03.2021	+
6	Заседание рабочей группы	С.В. Целитан, директор, А.Л. Варочкин, куратор	Сформированы проекты биолого-химической, физической, технологической лабораторий и холла	Март, 2021	+
7	Анализ кадрового состава для реализации программ естественно-научной и технологической направленностей	С.В. Целитан, директор, М.В. Юдичев, заместитель директора по УВР	Определен кадровый состав, курсовая подготовка	Апрель, 2021	+
8	Создание раздела «Точка роста» на сайте школы	Павлов А.Н., учитель информатики, А.Л. Варочкин, куратор	Создан раздел	Апрель, 2021	+
9	Составление сметы расходов на ремонт, приобретение мебели и оформление	Целитан С.В., директор школы, Ломакин С.А., заместитель директора по АХЧ	Заключены контракты	Апрель-до 15.05.2021	+
10	Подбор подрядчика по ремонту помещения	Ломакин С.А., заместитель директора по АХЧ	Обговорены сроки, обозначен объем работы	28.04.2021	
	подготовка документов на торги	Ломакин С.А., заместитель директора по АХЧ	определение подрядчика	май, 2021	объявлены повторные торги с уменьшением объема необходимых работ
	повторная подготовка пакета документов на торги	Ломакин С.А., заместитель директора по АХЧ, контрактный управляющий ООО Лунь С.П. (по согласованию)	определение подрядчика	июнь, 2021	объявлены повторные торги
	изменения к проектной документации и уменьшение объема работ	Ломакин С.А., заместитель директора по АХЧ,	определение подрядчика	июль, 2021	контракт заключен 08.07.2021

		контрактный управляющий ОО Лунь С.П. (по согласованию)			
	ремонтные работы согласно контракта (штукатурка стен)	Сукиасян А.А. (подрядчик)	выполнение ремонтных работ	до 05.08.2021	работы выполнены в срок
	определение подрядчика на ремонт физической лаборатории	Ломакин С.А., заместитель директора по АХЧ	выполнение ремонтных работ	июль, 2021	работы выполнены в срок
	определение подрядчика на покраску стен	Ломакин С.А., заместитель директора по АХЧ	Сукиасян А.А. (подрядчик)	15 августа, 2021	работы выполнены в срок
	подготовка сметной документации по ремонту холла, определение подрядчика, заключение контракта, проведение ремонтных работ	Ломакин С.А., заместитель директора по АХЧ	Сукиасян А.А. (подрядчик)	до 25.08.2021	работы ведутся
	определение подрядчика, заключение контракта, проведение ремонтных работ по подключению освещения	Ломакин С.А., заместитель директора по АХЧ	подрядчик Потылицын А.А.	до 23.08.2021	работы ведутся
	Раскатка линолиума	Ломакин С.А., заместитель директора по АХЧ	своими силами	до 25.08.2021	работы ведутся
	Установка мебели, развешивание брендирования	Ломакин С.А., заместитель директора по АХЧ	своими силами	до 31.08.2021	+
11	Определение перечня программ по внеурочной деятельности дополнительного образования планируемых к реализации в Центре «Точка роста»	Ю.А. Каминская, заместитель директора по УВР, Н.П. Арбузова, заместитель директора по ВР	Составлен перечень программ	Апрель, 2021	+
12	Проведение анкетирования среди учащихся по выбору программ	Ю.А. Каминская, заместитель директора по УВР, Н.П. Арбузова, заместитель директора по ВР	Подведены итоги анкетирования	До 15.05.2021	+
13	Корректировка образовательных программ на 2021 -2022 учебный год	Ю.А. Каминская, заместитель директора по УВР	Внесены изменения в ООП с учетом оборудования естественнонаучной и	Июнь, 2021	+

			технологической направленностей		
14	Разработка рабочих программ, программ внеурочной деятельности, программ дополнительного образования	Ю.А. Каминская, заместитель директора по УВР, Арбузова, заместитель директора по ВР	Разработаны рабочие программы, программы внеурочной деятельности, программы дополнительного образования	Июль, 2021	+
	Совещание с педагогами центра "точка роста"	директор С.В. Целитан, куратор А.Л. Варочкин	провести анализ готовности, определить проблемные вопросы, спланировать деятельность	22.08.2021 20.08.2021	внести изменения в РП, сдать программы по Внеурочной де. коррективный модульный программы "Школа наук"
15	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Ломакин С.А., заместитель директора по АХЧ, А.Л. Варочкин, куратор	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центре «Точка роста»	До 15.08.2021	работы ведутся
16	Доставка и установка оборудования, мебели в Центра «Точка роста»	Ломакин С.А., заместитель директора по АХЧ, А.Л. Варочкин, куратор	Произведена поставка и установка оборудования в центр «Точка роста»	До 23.08.2021	+
17	Открытие Центра	Целитан С.В., директор школы, А.Л. Варочкин, куратор	Приемка Центра	01.09.2021	+